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1   CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’évaluation du premier document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP1) a mis en 
exergue la faiblesse de la gouvernance sous toutes ses facettes. C’est pour cette raison que 
le second document (DSRP2) met un accent particulier sur l’amélioration de la gouvernance, 
ce qui nécessite en amont l’amélioration du système d’informations statistiques. Cette 
décision se justifie aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe. 
 
Sur le plan interne, l’amélioration de la gouvernance, la mise en oeuvre de la stratégie de 
réduction de la pauvreté, orientée vers l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 
développement, et la conduite du programme de la facilité pour la réduction de la pauvreté 
et la croissance (FRPC), exigent de suivre et d’évaluer régulièrement les politiques publiques. 
Des nouveaux défis sont apparus et sont devenus plus pressants après la crise sociale de 
janvier et février 2007. Il s’agit des défis liés à la sécurité alimentaire, à l’accès de la 
population aux infrastructures de base (eau et électricité), et à la promotion de l’emploi des 
jeunes, défis que le programme d’urgence du Gouvernement s’attelle à relever. 
L’approfondissement de la démocratie avec comme corollaire l’obligation de rendre compte, 
la  politique de décentralisation et de déconcentration qui suppose une décentralisation de 
l’information crée une nouvelle demande que doit satisfaire le système statistique.  
S’ajoutent à cette demande en forte croissance, les besoins en information de la société 
civile, du secteur privé et des médias ainsi que ceux des problématiques de l’environnement 
et du genre.  
 
Sur le plan international, l’environnement est caractérisé par une intégration des économies 
et une compétition de plus en plus féroce. La prise en compte des recommandations de la 
table ronde de Marrakech, de la charte africaine de la statistique, des exigences 
d’harmonisation statistique au niveau régional (CEDEAO et Zone Monétaire Ouest Africaine) 
et au niveau continental (AFRISTAT et Union Africaine) ainsi que les enjeux liés à  la 
mondialisation exigent une amélioration du Système statistique national (SSN). 
 
Une information statistique de qualité, accessible à tous les utilisateurs, flexible par rapport 
à de nouvelles demandes contribuera à traiter ces questions d’intérêt public de manière 
objective et transparente. L’absence d’une vision concertée du développement à moyen et 
long termes de la statistique constitue un handicap majeur pour relever ces défis C’est dans 
ce contexte que le Gouvernement guinéen, s’est engagé en 2006 à élaborer une stratégie 
nationale de développement de la statistique. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté qui, à travers son premier axe 
stratégique (amélioration de la gouvernance) recommande entre autres, l’amélioration du 
système d’informations statistiques. 

 Synthèse réalisée par le Secrétariat Technique Permanent 
(STP) 

Août 2008 
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2   PROCESSUS D’ELABORATION 

L’élaboration de la SNDS a été conduite selon un processus participatif qui a mobilisé tous 
les services producteurs de statistiques publiques, les utilisateurs et les partenaires 
techniques et financiers, conformément aux directives méthodologiques de PARIS21. Le 
processus qui a démarré le 6 décembre 2006, a été conduit par étapes 
successives : élaboration de la feuille de route, diagnostic du SSN, définition d’une vision et  
de stratégies, et élaboration de plans d’actions couvrant la période 2009-2013. 
 
Ce document constitue la synthèse de l’ensemble des études thématiques et/ou sectorielles 
réalisées par six consultants nationaux et enrichies au cours d’une série d’ateliers nationaux. 
Chaque étape a fait l’objet d’une validation par les sous-comités sectoriels et le comité de 
pilotage constitués à cet effet. 

 

 

3   ETAT DU SYSTEME STATISTIQUE 

L’état du système statistique national a été examiné sous les aspects suivants : (i) le cadre 
institutionnel et règlementaire ; (ii) la problématique de l’information statistique et (iii) les 
questions transversales (ressources humaines, matérielles et financières,  la problématique 
de la décentralisation de l’information statistique et la prise en compte de la dimension 
genre.  

 

3.1 Cadre institutionnel et règlementaire 

Le cadre institutionnel et réglementaire du système statistique national est régi par la Loi 
statistique (Loi L/95/047/CTRN du 29 août 1995 portant coordination, secret et obligations 
en matière statistique) et son décret d’application (Décret D/95/243/PRG/SGG du 31 août 
1995).  

Les insuffisances constatées à ce niveau sont la faiblesse de la coordination statistique, la 
méconnaissance par les différents acteurs du SSN des textes fondamentaux, la non 
application de la Loi Statistique, l’absence d’un programme concerté de développement de 
la statistique, la faiblesse de  la concertation entre producteurs et utilisateurs et l’absence de 
lien hiérarchique fonctionnel entre les différentes structures du SSN. 

 

3.2 Problématique de l’information statistique 

Les domaines d’études retenus sont les statistiques économiques et financières, les 
statistiques démographiques et sociales, et les statistiques du développement rural, de 
l’énergie, de l’hydraulique et de l’environnement. Au niveau de chaque thématique, l’offre, 
la demande et l’adéquation de l’offre à la demande d’informations statistiques ont été 
examinés, ce qui a permis de mettre en relief les principaux déterminants du système 
statistique national à savoir ses forces, ses faiblesses, les opportunités et menaces 
auxquelles il est confronté. 
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Du point de vue des forces, l’existence de statisticiens bien formés et expérimentés bien 
qu’en nombre insuffisant ainsi que de capacités de production tant au niveau  central qu’au 
niveau de la Banque Centrale de la République de Guinée et des services statistiques 
sectoriels constitue un atout. Les statistiques indispensables pour le suivi et l’évaluation de 
la politique économique et des politiques sectorielles sont généralement produites. Des 
progrès ont été enregistrés dans l’harmonisation des statistiques du secteur réel (indice des 
prix et comptes nationaux), et des statistiques financières et monétaires dans le cadre de 
l’intégration sous-régionale. Une masse importante d’informations économiques, 
démographiques et sociales est disponible et permet le suivi et l’évaluation de la stratégie de 
réduction de la pauvreté, axée sur l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 
développement. A défaut d’une véritable coordination de l’activité statistique, des comités 
ad-hoc d’harmonisation ont été mis en place (Comité balance des paiements courants, 
Comité Tableau de bord mensuel de l’économie…). 

 

Malgré ces performances, des faiblesses persistent et concernent : le retard accusé dans la 
publication des comptes nationaux et la faiblesse des outils d’analyse conjoncturelle 
(absence de publication de statistiques industrielles, d’un indice de la production industrielle 
et inexistence de modèle de prévision à court-terme). La connaissance insuffisante du 
secteur informel constitue un handicap sérieux d’autant plus qu’il contribue à plus de 60% 
au PIB et pourvoie l’essentiel des emplois. La faiblesse des structures chargées de produire 
l’information statistique dans des secteurs clés tels que le secteur des mines constitue un 
handicap sérieux dans l’atteinte des objectifs des politiques sectorielles telles que l’Initiative 
de Transparence dans les industries Extractives (ITIE). Il en est de même dans les secteurs 
porteurs de croissance tels que le tourisme, les transports et les travaux publics où l’absence 
d’un système d’informations fiables ne favorise pas les investissements. Dans le domaine 
des statistiques démographiques et  sociales, la production des statistiques de l’emploi et le 
traitement des faits d’état-civil demeurent une préoccupation. Les statistiques sanitaires 
demeurent le maillon faible au niveau des statistiques sociales du fait de  leur couverture 
incomplète et de l’irrégularité de leur publication. Dans le domaine des statistiques de 
l’hydraulique, de l’énergie et de l’environnement, on note l’absence d’un système intégré de 
statistiques du secteur rural et l’existence d’une multitude de projets sur les systèmes 
d’informations occasionnant des doubles emplois et de contradictions permanentes. L’arrêt 
de l’enquête annuelle agricole depuis 1997 rend impossible le suivi régulier de la production 
vivrière dans un contexte de crise alimentaire. On note également un déséquilibre dans la 
collecte des données sur la pêche, limitée essentiellement à la pêche maritime. Enfin,  l’offre 
de statistiques sur l’environnement demeure largement insuffisante. 

 

La faible normalisation de la production statistique marquée par l’absence de documents 
méthodologiques relatifs aux normes, nomenclatures et procédures de collecte, de 
traitement, d’analyse et de diffusion limite la qualité des données. D’autres contraintes liées 
à la faiblesse des ressources humaines qualifiées, des ressources matérielles et financières 
sont caractéristiques de l’appareil statistique. Un autre handicap de taille concerne la 
vétusté des infrastructures abritant les services producteurs de statistique. La forte 
dépendance du financement extérieur limite la production statistique. L’information  
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statistique est faiblement diffusée et les NTIC sont peu utilisées à cette fin. Les délais de 
diffusion ne sont généralement pas respectés. Enfin, Il existe un véritable décalage entre les 
besoins des utilisateurs  et l’offre en données désagrégées et en genre. Ce fossé semble se 
creuser avec la redynamisation de la décentralisation. 

 

Les menaces qui pèsent sur le système statistique demeurent la faiblesse de la coordination, 
la forte mobilité du personnel du fait du manque de motivation dû à l’absence d’un statut 
particulier pour les professionnels de la statistique, le faible effectif de statisticiens dans les 
services sectoriels, la faible allocation des ressources internes pour le soutien de la 
production courante et le fonctionnement normal des structures. 

 

Les opportunités sont nombreuses. On peut citer le regain d’intérêt de la communauté 
internationale pour la statistique, l’existence de nombreuses initiatives au niveau national et 
au niveau des partenaires techniques et financiers, l’élaboration de la SNDS, l’appartenance 
de notre pays à des organisations spécialisées dans le domaine statistique (AFRISTAT), la 
prise en compte dans le DSRP de l’amélioration du système d’information (au titre d’un des 
objectifs de l’axe 1 du DSRP : amélioration de la gouvernance) et les appuis importants des 
partenaires techniques et financiers dans divers domaines de la statistique. 

 

 

4   PRINCIPAUX DEFIS 

Les défis majeurs que le SSN doit surmonter sont : 

 L’amélioration du dispositif institutionnel et organisationnel  en vue d’une meilleure 
coordination de l’activité statistique ; 

 L’amélioration de la couverture et de la qualité de la production statistique 
conformément aux normes internationales ; 

 L’amélioration des conditions de travail dans le système statistique (infrastructures, 
équipements, mobiliers, logistiques) ; 

 La promotion de la formation initiale dans les écoles spécialisées de statistiques, 
démographie et d’économie appliquée, la formation continue des agents en fonction, 
le recrutement et le maintien d’un nombre important de statisticiens et assimilés par 
l’adoption d’un statut particulier des professionnels de la statistique ; 

 L’amélioration des capacités de traitement, de stockage, d’analyse et de diffusion de 
l’information statistique par l’utilisation des NTIC ; 

 Le renforcement des capacités d’analyse et de recherche ; 

 La promotion de la culture statistique.  
 

 

5    VISION ET STRATEGIES D’INTERVENTION 

L’élaboration d’un cadre stratégique de développement de la statistique à moyen terme 
nécessite la définition d’une vision claire du devenir du SSN, la formulation de stratégies  
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efficientes et pertinentes, sous-tendues par des objectifs clairs à atteindre et des plans 
annuels d’intervention réalistes couvrant un horizon temporel de 5 ans. 

 

5.1 Vision 

« La Guinée entend se doter d’un système statistique national cohérent, bien coordonné et 
disposant de capacités de production et de diffusion d’informations fiables et apte à 
répondre aux besoins sans cesse croissants de l’ensemble des utilisateurs ».  

 

5.2 Axes stratégiques 

Au regard de la mission assignée au SSN et pour faire en sorte que la vision à moyen terme 
de développement de la statistique devienne une réalité, l’activité statistique au cours de la 
période 2009-2013 sera centrée  autour de quatre axes :  

 

Axe 1 : Renforcement du dispositif institutionnel et organisationnel du SSN  

Cet axe stratégique vise à combler les lacunes institutionnelles et organisationnelles. Il 
comporte 3 objectifs stratégiques opérationnels : (i) améliorer le cadre institutionnel et 
réglementaire; (ii) améliorer le cadre organisationnel  et (iii) renforcer la coordination 
statistique.  

 

Axe 2 : Amélioration de la qualité et de la couverture de la production statistique  

Cet axe vise l’amélioration de la qualité des produits statistiques qui passe par la 
normalisation des outils de production et de diffusion. Il s’agit également de l’extension de 
la production statistique dans le but de combler d’une part, le déficit de production décelé 
au niveau de nombreuses structures et d’autre part de prendre en compte les aspects liés à 
la décentralisation de l’information statistique et au genre. Les objectifs opérationnels 
retenus sont les suivants : (i) améliorer la qualité des produits statistiques et; (ii) assurer 
dans les délais requis la production des données statistiques dans tous les domaines; 

 

Axe 3 : Renforcement des capacités en vue d’accroître l’efficacité des services statistiques 

Cet axe vise à combler la faible capacité en ressources matérielles, humaines et financières. 
Les objectifs opérationnels poursuivis sont les suivants : (i) promouvoir une bonne politique 
de gestion des ressources humaines; (ii) renforcer les ressources matérielles et; (iii) assurer 
de manière durable le financement des activités statistiques. 

 

Axe 4 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion, de l’utilisation des données statistiques 

et promotion de la recherche  

Les objectifs opérationnels ciblés à travers cet axe visent à combler les lacunes liées à la 
faible utilisation des NTIC pour l’archivage et la diffusion des données. Ces objectifs visent 
également à promouvoir l’utilisation des données à  travers l’analyse approfondie des 
données et la recherche dans les domaines économique, démographique et social. Ces 
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objectifs opérationnels peuvent être résumés comme suit : (i)  améliorer la diffusion et 
l’archivage par  le développement de méthodes harmonisées à travers l’utilisation des NTIC; 
(ii) valoriser l’information statistique par l’approfondissement de l’analyse des données 
disponibles et la promotion de la recherche dans le domaine statistique  et  (iii) promouvoir 
la culture statistique. 

 

6   PLAN D’ACTIONS OPERATIONNEL 

Le plan d’actions 2009-2013 est la concrétisation de la vision qui passe par l’atteinte des 
objectifs opérationnels. Sa mise en œuvre permettra à la vision de devenir une réalité. Elle 
donnera une plus grande cohérence technique et financière et une plus grande visibilité aux 
interventions dans le domaine statistique. Elle permettra également un meilleur suivi de 
l’activité statistique. Le plan d’action 2009-2013 fournit des orientations sur les 
investissements humains et matériels, nécessaires au renforcement des capacités humaines 
et matérielles du SSN. Il vise à consolider les acquis actuels, ensuite à combler les faiblesses 
observées et enfin à accélérer la concrétisation des opportunités, à assurer la maîtrise des 
menaces et la prise en charge graduelle des nouveaux besoins des utilisateurs. Enfin, le plan 
d’actions 2009-2013 constitue le document de référence pour la programmation des 
activités statistiques sur la période.  

 

6.1 Axes stratégiques  

 

Axe 1 : Renforcement du dispositif institutionnel et organisationnel 

Les activités définies à travers les trois objectifs opérationnels de cet axe visent à atteindre 
les résultats suivants :  

(i) la DNS est érigée en INS ; 
(ii) la Loi Statistique et ses textes d’application sont révisés ; 
(iii) une large diffusion de la Loi statistique et de ses textes d’application est assurée ;  
(iv)  le rôle et la place de l'INS et des autres structures du SSN sont bien précisés ;  
(v) les cadres organiques des structures déjà fonctionnelles sont améliorés et ;  
(vi) les mécanismes de coordination sont bien définis. 

 
Le montant total nécessaire pour l’atteinte de ces résultats est de 682.400 USD dont 
552.400 USD à mobiliser (soit près de 81% du montant total). Il représente les coûts liés à la 
mise en place de l’assistance technique pour la mise en place de l’INS et les frais liés à la 
vulgarisation et à la diffusion des textes fondamentaux révisés (voir détail des coûts en 
annexe). 
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TABLEAU 1 : COÛT DE L’AXE STRATÉGIQUE 1 

AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

 (Milliers 
USD) 

Coût Total  
(MilliersFG) 

Source de financement 

      Etat A mobiliser 

AXE 1 : RENFORCEMENT DU DISPOSITIF 
INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU 
SSN 

682,4 3 343 760 130 000 552 400 

Objectif 1 : Améliorer le cadre juridique et 
réglementaire 

355,8 1 743 420 0 355 800 

Résultat 1.1: La DNS est érigée en INS 
306 1 499 400 0 306 000 

Résultat 1.2: La Loi Statistique et ses textes 
d'application sont révisés 

4,8 23 520 0 4 800 

Résultat 1.3: Une large diffusion de la Loi 
Statistique et  de ses textes d'application est 
assurée 

45 220 500 0 45 000 

Objectif 2 : Améliorer le cadre organisationnel 
1,6 7 840 0 1 600 

Résultat 2.1: Le rôle et la place de l'INS et des 
autres structures du SSN sont bien précisés   

    

Résultat 2.2: Les cadres organiques des 
structures déjà fonctionnelles sont améliorés. 

1,6 7 840 0 1 600 

Résultat 2.3: Des services statistiques sont 
créés dans les départements qui n'en 
disposent pas et les services régionaux de l'INS 
sont fonctionnels 

    

Objectif 3 : Renforcer  la coordination 
statistique 

325 1 592 500 130 000 195 000 

Résultat 3.1 Les mécanismes de coordination 
sont bien définis 

250 1 225 000 100 000 150 000 

Résultat 3.2: La concertation entre utilisateurs 
et producteurs est effective 

75 367 500 30 000 45 000 

 

Axe 2 : Amélioration de la qualité et de la couverture de la production statistique 

Les activités qui sous-tendent la réalisation des deux objectifs de cet axe sont centrées sur 
l’amélioration de la qualité de la production statistique par la normalisation des outils de 
production, le renforcement de la production statistique existante, la mise en place des 
capacités de production dans les structures qui sont jugées déficientes et la satisfaction des 
nouveaux besoins en données plus désagrégées. Les résultats attendus sont les suivants :  
(i) la production statistique est normalisée au niveau de l'ensemble du SSN ;  
(ii) les normes du SGDD sont appliquées à chaque produit statistique ;  
(iii) les bonnes pratiques sont largement diffusées au niveau du SSN ;  
(iv) la production statistique est renforcée dans les structures fonctionnelles et est rendue 
effective dans celles qui ne le sont pas ;  
(v) la désagrégation des données et la prise en compte du genre sont effectives et ;  
(vi) la production statistique est adaptée aux besoins des utilisateurs. 
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Le coût des activités de l’axe 2 se chiffre à 28,5 millions USD dont 22,2 millions à mobiliser, 
soit près de 78%. L’essentiel de ces coûts est imputable à la réalisation de grosses opérations 
de collecte  pour 28,2 millions de USD (voir annexe) dont : 

 Le recensement général de la population et de l’habitat en 2009 pour 6,5 millions 
USD ; 

 Le recensement de l’agriculture en 2010  pour 4,5 millions de USD ; 

 La réhabilitation de l’état civil pour 1,2 millions de USD ; 

 Le recensement du cheptel pour 2,5 millions de USD ; 

 La mise en place d’un système de collecte des données sur l’emploi pour 1,5 millions 
USD. 

 

TABLEAU 2 : COÛT DE L’AXE STRATÉGIQUE 2 

AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 

ATTENDU/ACTIVITE 

Coût Total 
 (Milliers 

USD) 
Coût Total  

(MilliersFG) 

Source de financement 

      Etat A mobiliser 

AXE 2 : AMELIORATION DE LA QUALITE ET 
DE LA COUVERTURE DE LA PRODUCTION 
STATISTIQUE 

28 454 139 422 790 6 242 178 22 211 736 

Objectif 4 : Améliorer la qualité des 
produits statistiques 

112,9 553 210 0 112 900 

Résultat 4.1: La production statistique est 
normalisée pour l'ensemble du SSN 

81 395 920 0 80 800 

Objectif 5 : Assurer dans les délais requis la 
production statistique dans tous les 
domaines 

28 341 138 869 580 6 242 178 22 098 836 

Résultat 5.1: La production statistique est 
renforcée dans les structures fonctionnelles 
et est rendu effective dans celles qui ne le 
sont pas 

28 156 137 963 080 6 192 178 21 963 836 

Résultat 5.2 : La désagrégation des données 
et la prise en compte du genre sont 
effectives 

60 294 000 0 60 000 

Résultat 5.3 : La production statistique est 
adaptée aux besoins des utilisateurs 

125 612 500 50 000 75 000 

 

Axe 3 : Renforcement des capacités en vue d’accroître l’efficacité des services statistiques  

Les activités déclinées pour la mise en œuvre des trois objectifs opérationnels de cet axe 
visent à lever les faiblesses liées à l’insuffisance des ressources humaines  par la formation 
initiale de jeunes cadres et la formation continue des cadres en situation d’emploi ainsi que 
l’amélioration des conditions de travail. Les résultats escomptés sont les suivants : (i) le SSN 
dispose de ressources humaines qualifiées et motivées ; (ii) les compétences sont 
régulièrement renforcées ;(iii) les services statistiques travaillent dans des locaux 
appropriés ; (iv) les services statistiques sont équipés en mobiliers, matériels de travail, 
outils informatiques et  autres moyens logistiques ; (v) un mécanisme de financement  des 
activités courantes est mis en place et (vi) un cadre de concertation des partenaires 
techniques et financiers du SSN est mis en place. 
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Le coût de la mise en œuvre des activités de cet axe est de 12,5 millions USD dont 
10,1 millions USD (soit près de 81 %) sont à mobiliser. Ces fonds sont destinés 
prioritairement à : 

 La construction du siège de l’INS pour 6 millions USD ; 
L’équipement des services statistiques en mobiliers et outils informatiques pour 
1,7 millions USD ; 

 La mise en place d’un fonds de formation initiale et continue pour 3,5 millions USD. 
 

TABLEAU 3 : COÛT DE L’AXE STRATÉGIQUE 3 

AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL / RESULTAT ATTENDU / 
ACTIVITE 

Coût Total 
 (Milliers 

USD) 
Coût Total  

(MilliersFG) 

Source de financement 

      Etat A mobiliser 

AXE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES 
POUR ACCROITRE L'EFFICACITE DES 
SERTVICES STATISTIQUES 

12 627 61 401 900 2 573 500 10 054 000 

Objectif 6 : Promouvoir  et mettre en place 
une  politique  efficace de gestion des 
ressources humaines 

3 648 17 872 750 799 000 2 849 000 

Résultat 6.1 : Le SSN dispose de ressources 
humaines qualifiées et motivées 

134 656 600 100 000 34 000 

Résultat 6.2 : Les compétences sont 
régulièrement renforcées 

3 514 17 216 150 699 000 2 815 000 

Objectif opérationnel 7 : Renforcement des 
ressources matérielles 

7 936 38 883 950 804 500 7 131 000 

Résultat 7.1 : Les services statistiques 
travaillent dans des locaux appropriés   

6 250 30 625 000 350 000 5 900 000 

Résultat 7.2: Les services statistiques sont 
équipés en mobiliers, matériels de travail, 
outils informatiques et  autres moyens 
logistiques 

1 686 8 258 950 454 500 1 231 000 

Objectif opérationnel 8 : Assurer de 
manière durable le financement des 
activités statistiques 

1 044 4 645 200 970 000 74 000 

Résultat 8.1 : Un mécanisme de financement  
des activités courantes est mis en place  

892 4 370 800 835 000 57 000 

Résultat 8.2 : Un cadre de concertation des 
partenaires techniques et financiers du SSN 
est mis en place 

152 274 400 135 000 17 000 

 

Axe 4 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion, de l’utilisation des données statistiques 

et promotion de la recherche  

Ce volet vise à travers ses trois objectifs opérationnels à améliorer la diffusion, l’archivage 
électronique des données par une utilisation accrue des NTIC, la création de bases de 
données, la valorisation des produits statistiques à travers la promotion de l’analyse 
approfondie et de la recherche ainsi que le développement de la culture statistique. Les 
résultats attendus de la mise en œuvre des activités sont les suivants :  

i. l'information statistique est largement partagée ;  
ii. l’archivage des données est amélioré ;  

iii. l'analyse approfondie est promue ;  
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iv. la recherche est développée ;  
v. l'utilisation des statistiques est effective dans la prise de décision ;  

vi. les capacités de communication des services statistiques sont renforcées. 
 
Le coût de réalisation des activités de l’axe 4 se chiffre à 2,9 millions USD dont 
1,5 millions USD (soit près de 52 %) à mobiliser. Ce montant servira prioritairement à : 

 la mise en place d’outils d’archivage, de bases de données pour 707.000 USD ; 

 l’amélioration de la connectivité et la création de sites Web pour 518.000 USD ; 

 la promotion de la culture statistique pour 290.000 USD et ; 

 l’accroissement des capacités de communications pour 487.000 USD. 
 

TABLEAU 4: COÛT DE L’AXE STRATÉGIQUE 4 

AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL / RESULTAT 
ATTENDU / ACTIVITE 

Coût Total 
 (Milliers 

USD) 
Coût Total  

(MilliersFG) 

Source de financement 

      Etat A mobiliser 

AXE 4 : AMELIORATION DE 
L'ARCHIVAGE, DE LA DIFFUSION, DE 
L'UTILISATION DES DONNEES 
STATISTIQUES ET LA PROMOTION DE 
LA RECHERCHE  

2 417 9 555 490 935 500 1 482 200 

Objectif 9 : Améliorer la diffusion et 
l’archivage  par  le développement 
de méthodes harmonisées à travers 
l’utilisation des NTIC 

1 225 5 428 710 286 500 938 600 

Résultat 9.1: L'information statistique 
est largement partagée 

518 1 964 410 126 500 391 600 

Résultat 9.2: L'archivage des données 
est amélioré 

707 3 464 300 160 000 547 000 

Objectif opérationnel 10 : Valoriser 
l'information statistique  

416 321 440 79 000 337 000 

Résultat 10.1: L'analyse approfondie 
est promue 

150 120 540 25 000 125 000 

Résultat 10.2: La recherche est 
développée 

266 200 900 54 000 212 000 

Objectif opérationnel 11: Promouvoir 
la culture statistique 

777 3 805 340 570 000 206 600 

Résultat 11.1 : L'utilisation des 
statistiques est effective dans la prise 
de décision 

290 1 421 000 85 000 205 000 

Résultat 11.2: Les capacités de 
communication des services 
statistiques sont renforcées 

486,6 2 384 340 485 000 1 600 
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7   MISE EN OEUVRE 

 

7.1 Cadre de mise en œuvre de la SNDS 

7.1.1 Principes directeurs de la mise en oeuvre 

La mise en oeuvre occupe une place importante dans la réussite de la stratégie de 
développement de la statistique, C’est dans ce cadre que sont définis des principes 
directeurs et rôles de chaque acteur impliqué dans sa mise en œuvre. Les conditions de 
réussite reposent sur un certain nombre de principes directeurs consensuels qui sont les 
suivants : la  transparence, la participation, la flexibilité, la subsidiarité, la co-décision et 
l’équité. 

 

7.1.2 Dispositif institutionnel 

Le dispositif institutionnel  de pilotage de la mise en œuvre de la SNDS  est le suivant : 

 Le Conseil National de la Statistique (CNS) qui est l’organe de coordination de la 
SNDS ; 

 Le Comité Technique de la Statistique chargé de la programmation qui est 
l’organe technique de supervision et de gestion des activités de la SNDS. Il 
prépare pour les sessions du CNS, les rapports sur le niveau d’exécution des 
activités de la SNDS. Le CTS sera appuyé par les Commissions techniques 
spécialisées  et enfin ; 

 L’INS et les structures chargées des productions statistiques au niveau sectoriel  
et déconcentré seront chargés de l’exécution directe des activités de leurs  
domaines de compétence. 

 

7.1.3 Mécanisme de suivi et d’évaluation 

Le système de suivi-évaluation repose sur la transparence et la pratique de l’approche 
participative. Chaque structure du SSN sera responsable de l’exécution des activités relevant 
de ses compétences. Elle devra assurer la supervision quotidienne des activités qui lui 
incombent. L’INS en plus de ses activités de production, veillera à la coordination  technique 
de l’ensemble des activités. Il sera créé en son sein un service chargé de la coordination, de 
la planification et du financement des activités statistiques. Des indicateurs de progrès sont 
incorporés dans le cadre logique de la SNDS et rendent comptent des progrès réalisés dans 
la mise en œuvre. Ce dispositif sera articulé autour des éléments suivants : 
 (i) le niveau de réalisation des objectifs de la SNDS ; 
 (ii) le niveau d’exécution des activités annuelles 
 (iii) le niveau de mobilisation financière des tranches annuelles 
 (iv) l’appréciation des résultats sur le plan quantitatif et qualitatif 
 (v) le respect du calendrier des opérations 
 (vi) l’efficience du programme. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre, chaque structure opérationnelle élaborera des rapports 
semestriels d’exécution. Ces rapports devront inclure les aspects techniques et financiers. Ils 
seront consolidés au niveau du CTS pour être soumis au CNS. 

 

7.1.4 Financement de la mise en oeuvre 

 
 

TABLEAU 5 : COÛT GLOBAL DES ACTIVITÉS 
AXE 
STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(Milliers 

FG) 

Source de 
financement 

 

      Etat A mobiliser % 

AXE 1: RENFORCEMENT DU 
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
ET ORGANISATIONNEL DU 
SSN 

682,4 3 343 760 130 000 552 400 1,5 

AXE 2: AMELIORATION DE LA 
QUALITE ET DE LA 
COUVERTURE DE LA 
PRODUCTION STATISTIQUE 

28 454 139 422 790 6 242 178 22 211 736 64,4 

AXE 3: RENFORCEMENT DES 
CAPACITES POUR ACCROITRE 
L'EFFICACITE DES SERTVICES 
STATISTIQUES 

12 627 61 401 900 2 573 500 10 054 000 28,6 

AXE 4 : AMELIORATION DE 
L'ARCHIVAGE, DE LA 
DIFFUSION, DE L'UTILISATION 
DES DONNEES STATISTIQUES 
ET LA PROMOTION DE LA 
RECHERCHE  

2 417 9 555 490 935 500 1 482 200 5,5 

BUDGET SNDS 44 180 213 723 940 9 881 178 34 300 336 1,5 

%   22,4 77,6  

 
 
La mise en oeuvre de la SNDS nécessite la mobilisation de ressources financières suffisantes. 
Celle-ci constitue un défi majeur à relever qui interpelle tous acteurs. Le caractère 
participatif amorcé lors de l’élaboration de la stratégie doit être poursuivi jusqu’au niveau de 
la mobilisation des ressources financières. Le coût global de réalisation des activités de la 
SNDS est de 44,2 millions USD dont 34,3 millions USD, à mobiliser auprès des partenaires 
techniques et financiers (77,6 % de l’enveloppe totale). La contribution de l’Etat (y compris la 
BCRG, les entreprises autonomes tels que le Port Autonome, la SEG et la SOGEL) est de 
9,9 millions USD. Les ressources propres de l’INS et l’apport éventuel du secteur privé 
pourront contribuer au financement du plan d’action. 
 
Plus de la moitié du budget sera consacré à l’amélioration de la qualité et de la couverture 
de la production statistique (64,4 %). Le renforcement des capacités matérielles, humaines 
et financières occupe la seconde place (28,6 %). L’amélioration de l’archivage et la diffusion 
absorbe 5,5 % du budget. Le financement du développement institutionnel représente 
1,5 %. Le tableau en annexe fournit la distribution des coûts par année de mise en œuvre du 
plan d’action. 
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A cet effet les actions à réaliser sont les suivantes : (i) sécuriser le financement des 
opérations statistiques courantes en identifiant et en mobilisant des ressources internes (ii) 
définir et mettre en oeuvre une stratégie de mobilisation de ressources extérieures. 

 

7.1.5 Hypothèses et risques de la mise en oeuvre 

Le second document de stratégie de réduction de la pauvreté accorde une place de choix à 
l’amélioration de la gouvernance sous tous ses aspects. Le programme stratégique de 
développement de la statistique 2009-2013 vise à accompagner ce processus par la mise à 
disposition des utilisateurs des informations statistiques fiables. La mise en oeuvre de la 
SNDS est donc étroitement liée à celle de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. Ce qui 
passe par la stabilité politique et la poursuite des réformes entamées depuis 2007 qui ont 
abouties à  la conclusion d’un Programme de  Facilité de Réduction de la Pauvreté et de la 
Croissance (FRPC) entre le Gouvernement et les Institutions de Breton-Woods. L’atteinte du 
point d’achèvement en décembre 2008 est primordiale pour faciliter la mobilisation 
d’importantes ressources financières provenant de l’allégement de la dette publique. C’est 
dans ces conditions seulement qu’une partie de ces ressources pourraient être libérée pour 
améliorer le système d’informations. Le grand risque dans la réussite de la mise en œuvre de 
la SNDS demeure donc la stabilité politique et économique. 
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ANNEXES 
 

TABLEAU 1 : COÛT DE RÉALISATION DU PLAN D’ACTION 2009-2013 

AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 

ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

      2009 2010 2011 2012 2013 Etat A mobiliser 

AXE 1 : RENFORCEMENT DU 
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 
ET ORGANISATIONNEL DU SSN 

682,4 3 343 760 320 400 167 000 65 000 65 000 65 000 130 000 552 400 

Objectif 1. Améliorer le cadre 
juridique et réglementaire 

355,8 1 743 420 253 800 102 000 0 0 0 0 355 800 

 Résultat 1.1: Erection de la 
DNS en INS 

306 1 499 400 204 000 102 000 0 0 0 0 306 000 

Activité 1.1.1 Faire signer le 
Décret de création et ses textes 
d'application 

         

Activité 1.1.3 Rechercher un 
partenaire  technique pour la 
mise en place de l'INS 

306 1 499 400 204 000 102 000 0 0 0 0 306 000 

Résultat 1.2 : La Loi Statistique 
et ses textes d'application sont 
révisés 

4,8 23 520 4 800 0 0 0 0 0   4 800 

Activité 1.2.1 Réviser et 
soumettre à l'Assemblée  la Loi 
Statistique 

4,8 23 520 4 800 0 0 0 0 0   4 800 

Activité 1.2.2 Promulguer la Loi 
révisée 

  
       

Activité 1.2.2 Réviser et 
soumettre les textes 
d'applications   
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 

ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Résultat 1.3 : Une large 
diffusion de la Loi Statistique et 
ses textes d'application est 
assurée 

45 220 500 45 000 0 0 0 0 0 45 000 

Activité 1.3.1 : Organiser des 
ateliers de vulgarisation de la 
Loi Statistique et ses textes 
d’application.. 

30 147 000 30 000 0 0 0 0 0 30 000 

Activité 1.3.2: Diffuser la Loi 
Statistique et ses textes 
d'application 

15 73 500 15 000 0 0 0 0 0 15 000 

Objectif 2. Améliorer le cadre 
organisationnel 

1,6 7 840 1 600 0 0 0 0 0 1 600 

Résultat 2.1: Le rôle et la place 
de l'INS et des autres 
structures du SSN sont bien 
précisés     

 

      

Activité 2.1.1 : Introduire dans 
la révision de la Loi Statistique 
et des textes d'application  le 
contour du SSN.          

Activité 2.1.2 : Préciser les 
domaines de collaboration 
technique entre l'INS et les 
autres acteurs          

Résultat 2.2 : Les cadres 
organiques des structures déjà 
fonctionnelles sont améliorés. 

1,6 7 840 1 600 0 0 0 0 0 1 600 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

 Activité 2.2.1: Définir le profil 
des postes des services 
statistiques 

1,6 7 840 1 600 0 0 0 0 0 1 600 

Résultat 2.3: Création  de 
services statistiques dans les 
Départements qui n'en 
disposent pas et les services 
régionaux de l'INS 

         

Activité 2.3.1 Signer les textes 
de création et installer les 
structures 

         

Objectif 3 : Renforcer  la 
coordination statistique 

325 1 592 500 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 130 000 195 000 

Résultat 3.1 Les mécanismes de 
coordination sont bien définis 

250 1 225 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000 150 000 

Activité 3.1.1 : Revoir lors de la 
révision de la Loi statistique et 
ses textes d'application, la 
composition du CNS pour le 
rendre plus opérationnel 

         

Activité 3.1.2 : Organiser 
effectivement chaque année 2 
sessions ordinaires du CNS et 
du CTS 

150 735 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 60 000 90 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 3.1.3 : Préciser lors de 
la révision de la Loi Statistique, 
le rôle de l'INS dans la 
coordination technique 
(normalisation des outils de 
production et de diffusion) 

         

Activité 3.1.4 : Rendre effective 
la programmation 
pluriannuelle des activités 
statistiques et en assurer la 
mise en œuvre 

100 490 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40000 60 000 

Activité 3.1.5  Créer au sein de 
l'INS, un Département chargé 
de la Coordination, de la 
Programmation et du 
Financement des activités 
statistiques         

 

Résultat 3.2: La concertation 
entre utilisateurs et 
producteurs est effective 

75 367 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 45 000 

Activité 3.2.1 Créer et 
opérationnaliser un cadre de 
concertation des producteurs 
du SSN 

75 367 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 30000 45 000 

AXE 2 : AMELIORATION DE LA 
QUALITE ET DE LA 
COUVERTURE DE LA 
PRODUCTION STATISTIQUE 

28 454 139 422 790 6 166 760 11 073 974 4 875 221 3 969 778 2 368 181 6 242 178 22 211 736 

Objectif 4 : Améliorer la 
qualité des produits 
statistiques 

112,9 553 210 112 900 0 0 0 0 0 112 900 

Résultat 4.1: La production 
statistique est normalisée pour 
l'ensemble du SSN 

81 395 920 80 800 0 0 0 0 0 80 800 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 4.1.1: Elaborer les  
codes, nomenclatures, 
concepts et méthodes 
statistiques communs à 
l'ensemble du SSN (codes 
AFRISTAT, BIT…) 

9,6 47 040 9 600 0 0 0 0 0 9 600 

Activité 4.1.2:Adopter les 
codes, nomenclatures, 
concepts et méthodes 
statistiques communs à 
l'ensemble du SSN Adopter une 
base de sondage commune 

15 73 500 15 000 0 0 0 0 0 15 000 

Activité 4.1.3: Diffuser des 
codes communs des zones éco-
climatiques et d'élevage 

22,5 110 250 22 500 0 0 0 0 0 22 500 

Activité 4.1.5: Elaborer une 
base de sondage commune 

1,6 7 840 1 600 0 0 0 0 0 1 600 

Activité 4.1.6: Elaborer   les 
manuels de procédure  et 
cahier de charge pour chaque 
produit statistique, notamment 
de source administrative 

9,6 47 040 9 600 0 0 0 0 0 9 600 

Activité 4.1.7: Diffuser les 
manuels de procédure  et 
cahiers de charge pour chaque 
produit statistique, notamment 
de source administrative 

22,5 110 250 22 500 0 0 0 0 0 22 500 

Résultat 4.2: Les normes du 
SGDD sont appliquées à 
chaque produit statistique 

32,1 157 290 32 100 0 0 0 0 0 32 100 

Activité 4.2.1 Elaborer et /ou 
mettre à jour régulièrement les 
métadonnées et plans  

9,6 47 040 9 600 0 0 0 0 0 9 600 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 
(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 4.2.2: Diffuser les 
métadonnées et plans 
d'amélioration 

22,5 110 250 22 500 0 0 0 0 0 22 500 

Objectif 5 : Assurer dans les 
délais requis la production 
statistique dans tous les 
domaines 

28 341 138 869 580 6 053 860 11 073 974 4 875 221 3 969 778 2 368 181 6 242 178 22 098 836 

Résultat 5.1: La production 
statistique est renforcée dans 
les structures fonctionnelles et 
est rendu effective dans celles 
qui ne le sont pas 

28 156 137 963 080 5 968 860 11 048 974 4 850 221 3 944 778 2 343 181 6 192 178 21 963 836 

Activité 5.1.1  Produire 
régulièrement l'ensemble des 
informations pour satisfaire les 
besoins des utilisateurs (voir 
détail par domaine statistique) 

28 156 137 963 080 5 968 860 11 048 974 4 850 221 3 944 778 2 343 181 6 192 178 21 963 836 

Résultat 5.2: La désagrégation 
des données et la prise en 
compte du genre est effective 

60 294 000 60 000 0 0 0 0 0 60 000 

Activité 5.2.1 Prendre en 
compte lors de l’élaboration 
des questionnaires d’enquêtes 
et des  plans d’analyse   les 
besoins en données 
désagrégées et genres 

30 147 000 30000 0 0 0 0 0 30 000 

Activité 5.2.2 Renforcer 
l'analyse genre 

30 147 000 30000 0 0 0 0 0 30 000 

Résultat 5.3 Adaptation de la 
production statistique aux 
besoins des utilisateurs 

125 612 500 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 50 000 75 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 5.3.1 Assurer une 
programmation flexible des 
activités statistiques pour 
prendre en compte les 
nouveaux besoins 

75 367 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 45 000 

Activité 5.3.2 Créer un cadre de 
concertation entre utilisateurs 
et producteurs 

50 245 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 30 000 

AXE 3 : RENFORCEMENT DES 
CAPACITES POUR ACCROITRE 
L'EFFICACITE DES SERVICES 
STATISTIQUES 

12 627 61 401 900 4 532 900 4 242 900 1 998 900 925 900 926 900 2 573 500 10 054 000 

Objectif 6: Promouvoir  et 
mettre en place une  politique  
efficace de gestion des 
ressources humaines 

3 648 17 872 750 770 400 719 400 719 400 719 400 719 400 799 000 2 849 000 

Résultat 6.1 : Le SSN dispose de 
ressources humaines qualifiées 
et motivées 

134 656 600 54 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 34 000 

Activité 6.1.1 : Elaborer un 
statut particulier  pour les 
statisticiens et assimilés et les 
textes d’application du Décret 
portant statut 

17 83 300 17 000 0 0 0 0 0 17 000 

Activité 6.1.2 : Elaborer un plan 
de carrière 

8,5 41 650 8 500 0 0 0 0 0 8 500 

Activité 6.1..3 : Définir des 
critères d’avancement du 
personnel 

8,5 41 650 8 500 0 0 0 0 0 8 500 

Activité 6.1..4 : Evaluer 
régulièrement le personnel 

100 490 000 20 000 20000 20000 20000 20000 100 000 0 

Résultat 6.2 : Les compétences 
sont régulièrement renforcées 

3 514 17 216 150 716 400 699 400 699 400 699 400 699 400 699 000 2 815 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 6.2.1 Elaborer un   plan 
de formation continue 

17 83 300 17 000 0 0 0 0 0 17 000 

Activité 6.2.2 Former  les 
cadres en activité 

2 400 11 760 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 1 920 000 

Activité 6.2.3 Former 
régulièrement des statisticiens 
et démographes dans les 
écoles régionales spécialisées 
(y compris les informaticiens) 

1 045 5 120 500 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 209 000 836 000 

Activité 6.2.4 Préparer  
régulièrement en collaboration 
avec l’Université les candidats 
aux  concours d’accès dans les 
écoles régionales 

52 252 350 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 000 42 000 

Objectif opérationnel 7 : 
Renforcement des ressources 
matérielles 

7 936 38 883 950 3 482 500 3 334 500 1 089 500 14 500 14 500 804 500 7 131 000 

Résultat 7.1 : Les services 
statistiques travaillent dans des 
locaux appropriés   

6 250 30 625 000 3 100 000 2 075 000 1 075 000 0 0 350 000 5 900 000 

Activité 7.1.1 : Construire et 
équiper le siège de l'INS 

6 000 29 400 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 300 000 5 700 000 

Activité 7.1.2 : Construire ou  
rénover les locaux des services 
statistiques sectoriels et 
déconcentrés 

250 1 225 000 100 000 75 000 75 000 0 0 50 000 200 000 

Résultat 7.2: Les services 
statistiques sont équipés en 
mobiliers, matériels de travail, 
outils informatiques et  autres 
moyens logistiques 

1 686 8 258 950 382 500 1 259 500 14 500 14 500 14 500 454 500 1 231 000 

Activité 7.2.1 : Equiper  le SSN 
en mobiliers et matériels de 
bureaux 

152 744 800 0 152 000 0 0 0 52 000 100 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 7.2.2 : Equiper  le SSN 
en outils informatiques 

725 3 552 500 0 725 000 0 0 0 150 000 575 000 

Activité 7.2.3 : Equiper  le SSN 
en moyens logistiques 

736 3 606 400 368 000 368 000 0 0 0 180 000 556 000 

Activité 7.2.4 : Assurer la 
gestion et la maintenance des 
équipements 

72,5 355 250 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 72 500 0 

Objectif opérationnel 8 : 
Assurer de manière durable le 
financement des activités 
statistiques 

1 044 4 645 200 280 000 189 000 190 000 192 000 193 000 970 000 74 000 

Résultat 8.1 : Un mécanisme de 
financement  des activités 
courantes est mis en place  

892 4 370 800 224 000 165 000 166 000 168 000 169 000 835 000 57 000 

Activité 8.1.1 : Introduire dans 
la révision de la Loi Statistique, 
un système de prélèvement 
pour financer les activités 
courantes (par exemple 
prélèvement sur la taxe 
statistique). 

17 83 300 17 000 0 0 0 0 0 17 000 

Activité 8.1.2 : Mettre en place 
une subvention annuelle de 
l'INS 

465 2 278 500 93 000 91 000 92 000 94 000 95 000 465 000 0 

Activité 8.1.3 : Inscrire dans le 
budget de chaque 
Département, une ligne 
budgétaire consacré au 
financement l'activité 
statistique. 

370 1 813 000 74 000 74 000 74 000 74 000 74 000 370 000 0 

Activité 8.1.4 : Mettre en place 
un outil de gestion comptable, 
adapté et souple. 

40 196 000 40 000 0 0 0 0 0 40 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Résultat 8.2 Un cadre de 
concertation des partenaires 
techniques et financiers du SSN 
est mis en place 

152 274 400 56 000 24 000 24 000 24 000 24 000 135 000 17 000 

Activité .8.2.1 : Elaborer et 
mettre en œuvre une stratégie 
de  plaidoyer et de mobilisation 
des ressources 

17 83 300 17 000 0 0 0 0 0 17 000 

Activité 8.2.2 : Créer au sein de 
l’INS un Département en 
charge du financement 

 0        

Activité 8.2.3: Assurer le 
plaidoyer et la mobilisation des 
contributions extérieures 

120 588 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 120 000 0 

Activité 8.2.4: Former les 
agents financiers aux 
procédures des bailleurs de 
fonds et assurer une gestion 
saine des ressources allouées 

15 73 500 15 000 0 0 0 0 15 000 0 

AXE 4 : AMELIORATION DE 
L'ARCHIVAGE, DE LA 
DIFFUSION, DE L'UTILISATION 
DES DONNEES STATISTIQUES 
ET LA PROMOTION DE LA 
RECHERCHE  

2 417 9 555 490 616 300 804 100 359 100 379 100 259 100 935 500 1 482 200 

Objectif 9 : Améliorer la 
diffusion et l’archivage  par  le 
développement de méthodes 
harmonisées à travers 
l’utilisation des NTIC 

1 225 5 428 710 342 900 574 300 129 300 149 300 29 300 286 500 938 600 

Résultat 9.1: L'information 
statistique est largement 
partagée 

518 1 964 410 45 900 384 300 29 300 29 300 29 300 126 500 391 600 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 9.1.1 : Elaborer  un 
système de gestion de 
l'information statistique (choix 
logiciel gestion des données, 
logiciel cartographie, système 
réseau, conditions d'accès) 

1,6 7 840 1 600 0 0 0 0 0 1 600 

Activité 9.1.2 : Adopter et 
diffuser le système de gestion 
de l'information 

15 73 500 15 000 0 0 0 0 0 15 000 

Activité 9.1.3 : Assurer la 
connexion internet des services 
sectoriels de la statistique 

50 245 000 0 50 000 0 0 0 10 000 40 000 

Activité 9.1.4 : Développer des 
sites Web dans les services 
sectoriels. 

200 980 000 0 200 000 0 0 0 40 000 160 000 

Activité 9.1.5 : Promouvoir le 
commerce électronique 

25 122 500 0 25 000 0 0 0 0 25 000 

Activité 9.1.6 : Apporter un 
appui aux centres de 
documentation 

80 392 000 0 80 000 0 0 0 20 000 60 000 

Activité 9.1.7 : Elaborer un 
rapport annuel sur le SSN pour 
rendre visible ses activités  

71,5 350 350 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 21 500 50 000 

Activité 9.1.8 : Création au sein 
de l'INS d'une structure 
chargée de la diffusion, de 
l'archivage et de la recherche 
ou des centres de 
documentation 

0         

Activité 9.1.9 : Réaliser une 
enquête annuelle auprès des 
utilisateurs pour prendre en 
compte leur satisfaction et 
leurs nouveaux besoins 

75 367 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 35 000 40 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Résultat 9.2: L'archivage des 
données est promu 

707 3 464 300 297 000 190 000 100 000 120 000 0 160 000 547 000 

Activité 9.2.1 : Développer un 
système normalisé d'archivage, 
de stockage des données 
(toolkit pour les micro-data) 

80 392 000 40 000 40 000 0 0 0 20 000 60 000 

Activité 9.2.2 : Rendre 
obligatoire la sauvegarde 
externe des données 

57 279 300 57 000 0 0 0 0 20 000 37 000 

Activité 9.2.3 : Développer à 
l'INS et dans tous les secteurs 
des bases et banques de 
données harmonisées (Dev-
Info par exemple) 

350 1 715 000 200 000 150 000 0 0 0 70 000 280 000 

Activité 9.2.4 : Assurer la mise 
en réseau des structures du 
SSN 

220 1 078 000 0 0 100 000 120 000 0 50 000 170 000 

Objectif opérationnel 10 : 
Valoriser l'information 
statistique  416 321 440 116 800 74 800 74 800 74 800 74 800 79 000 337 000 

Résultat 10.1 : L'analyse 
approfondie est promue 150 120 540 50 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 

Activité 10.1.1 : Elaborer un 
programme d'analyse 
approfondie dans les domaines 
économique, social, 
démographique, 
développement rural et 
environnement 

10 47 040 9 600 0 0 0 0 0 9 600 

Activité 10.1.2 : Valider le 
programme d'analyse 
approfondie 

15 73 500 15 000 0 0 0 0 0 15 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 10.1.3 : Mettre en 
place un fonds d'analyse 
approfondie 

125 612 500 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 

Résultat 10.2 : La recherche est 
promue 

266,0 200 900 66 800 49 800 49 800 49 800 49 800 54 000 212 000 

Activité 10.2.1 : Elaborer un 
programme de recherche dans 
tous les domaines 
(économique, social, 
démographique, 
développement rural…) 

17 83 300 17 000 0 0 0 0 0 17 000 

Activité 10.2.2 : Valider le plan 
de recherche 

0         

Activité 10.2.3 : Mettre en 
place un fonds de recherche 

225 1 102 500 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 50 000 175 000 

Activité 10.2.4 : Promouvoir la 
coopération avec l'Université 

0         

Activité 10.2.5 : Promouvoir le 
partenariat avec des réseaux 
de recherche 

24 117 600 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 000 20 000 

Objectif opérationnel 11 : 
Promouvoir la culture 
statistique 

777 3 805 340 156 600 155 000 155 000 155 000 155 000 570 000 206 600 

Résultat 11.1 : L'utilisation des 
statistiques est effective dans 
la prise de décision 

290 1 421 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 85 000 205 000 
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AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

Activité 11.1.1 : Confectionner 
et diffuser  par tous les 
créneaux d'outils de 
sensibilisation des décideurs 
sur l'importance de la 
statistique (dépliants, spots 
publicitaires, journaux…) 

190 931 000 38 000 38 000 38 000 38 000 38 000 50 000 140 000 

Activité 11.1.2 : Créer des 
réseaux de promotion de la 
statistique 

0         

Activité 11.1.3 : Organiser des 
colloques et conférences sur la 
statistique 

75 367 500 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 25 000 50 000 

Activité 11.1.4 : Renforcer 
l'enseignement de la 
statistique dans le secondaire 
et le supérieur 

0         

Activité 11.1.5 : Organiser 
régulièrement la journée 
africaine de la statistique 

25 122 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 15 000 

Résultat 11.2: Les capacités de 
communication des services 
statistiques sont renforcées 

486,6 2 384 340 98 600 97 000 97 000 97 000 97 000 485 000 1 600 

Activité 11.2.1 : Créer un 
service de communication au 
sein de l'INS 

0         

Activité 11.2.2 : Elaborer une 
stratégie de communication 

1,6 7 840 1 600 0 0 0 0 0 1 600 

Activité 11.2.3 : Organiser 
régulièrement des points de 
presse 

35 171 500 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 35 000 0 

Activité 11.2.4 : Editer un 
journal de la statistique 

450 2 205 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000 0 

BUDGET TOTAL (%) 44 180 213 723 940 11 636 360 16 287 974 7 298 221 5 339 778 3 619 181 9 881 178 34 300 336 
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TABLEAU 2 : COÛT GLOBAL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2009-2013 

AXE STRATEGIQUE/OBJECTIF 
OPERATIONNEL/RESULTAT 
ATTENDU/ACTIVITE 

Coût 
Total 

(Milliers 
USD) 

Coût Total 
(MilliersFG) 

Coût de 2009-2013 (USD) Source de financement 

 

   2009 2010 2011 2012 2013 Etat A mobiliser % 

AXE 1: RENFORCEMENT DU 
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET 
ORGANISATIONNEL DU SSN 

682,4 3 343 760 320 400 167 000 65 000 65 000 65 000 130 000 552 400 1,5 

AXE 2 : AMELIORATION DE LA 
QUALITE ET DE LA COUVERTURE 
DE LA PRODUCTION STATISTIQUE 

28 454 139 422 790 6 166 760 11 073 974 4 875 221 3 969 778 2 368 181 6 242 178 22 211 736 64,4 

AXE3 : RENFORCEMENT DES 
CAPACITES POUR ACCROITRE 
L'EFFICACITE DES SERTVICES 
STATISTIQUES 

12 627 61 401 900 4 532 900 4 242 900 1 998 900 925 900 926 900 2 573 500 10 054 000 28,6 

AXE 4 : AMELIORATION DE 
L'ARCHIVAGE, DE LA DIFFUSION, 
DE L'UTILISATION DES DONNEES 
STATISTIQUES ET LA PROMOTION 
DE LA RECHERCHE 

2 417 9 555 490 616 300 804 100 359 100 379 100 259 100 935 500 1 482 200 5,5 

BUDGET SNDS 44 180 213 723 940 11 636 360 16 287 974 7 298 221 5 339 778 3 619 181 9 881 178 34 300 336  

%   26,3 36,9 16,5 12,1 8,2 22,4 77,6  
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TABLEAU 3 : DÉTAIL DE L’ACTIVITÉ 5.1.1 : PRODUIRE RÉGULIÈREMENT L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS STATISTIQUES POUR 

SATISFAIRE LES BESOINS DES UTILISATEURS. 

Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 

STATISTIQUES ECONOMIQUES    11 956 720 2 440 842 890 360 386 413 448 384 568 438 855 1 348 017 1 092 128 

5.1.1 .01 Elaborer les comptes 
nationaux et implantation module 
ERE-TES 93 

Annuelle INS oui 392 000 80 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 59 592 20 408 

5.1.1.02 Elaborer l'indice des prix à 
la consommation 

Mensuelle INS oui 429 500 88 17 143 17 245 17 551 17 755 17 959 87 653 0 

5.1.1.03 Elaborer les statistiques du 
commerce extérieur 

Trimestrielle INS oui 161 000 33 4 082 5 102 6 531 7 959 9 184 32 857 0 

5.1.1.04 Réaliser le recensement 
des entreprises industrielles 

Annuelle INS  406 000 83 24 490 15 510 14 286 14 286 14 286 16 571 66 286 

5.1.1.05 Elaborer un indice à la 
production industrielle 

Semestrielle INS  305 000 62 8 163 10 204 12 857 14 898 16 122 12 449 49 796 

5.1.1.06 Elaborer le bulletin 
national de statistique 

Annuelle INS  195 000 40 5 102 6 327 7 959 10 000 10 408 39 796 0 

5.1.1.07 Elaborer le cadrage 
macroéconomique 

Semestrielle DNP oui 210 000 43 18 367 6 122 6 122 6 122 6 122 34 286 8 571 

5.1.1.08 Elaborer le rapport 
économique et social et 8 rapports 
économique et social régionaux 

Annuelle DNP  405 500 83 22 449 14 286 14 388 15 306 16 327 56 224 26 531 

5.1.1.09 Elaborer la balance de 
paiement courant 

Annuelle 
DGAEM/ 

BCRG 
 338 000 69 11 837 12 245 13 061 14 286 17 551 68 980 0 

5.1.1.10 Elaborer le tableau de 
bord mensuel de l'économie 

Mensuelle DNE oui 327 070 67 11 647 12 245 13 265 14 286 15 306 25 912 40 837 

5.1.1.11 Concevoir un modèle de 
prévision Court Terme de 
l'économie 

 DNE oui 307 700 63 21 980 10 204 10 204 10 204 10 204 14 525 48 271 

5.1.1.12 Elaborer la note sur la 
situation économique et 
conjoncturelle 

Trimestrielle DNE oui 399 950 82 16 324 16 324 16 324 16 324 16 324 63 459 18 163 

5.1.1.13 Elaborer les statistiques 
douanières 

Mensuelle DND  610 000 124 51 020 18 367 18 367 18 367 18 367 114 285 10 205 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 

STATISTIQUES ECONOMIQUES             

5.11.14 Elaborer les statistiques 
portuaires 

Trimestrielle 
Port 

Autonome  518 000 106 30 612 20 000 18 367 18 367 18 367 105 714 0 

5.11.15 Elaborer un bulletin de 
statistiques minières 

Semestrielle 
DEP/ 
MMG 

oui 490 000 100 22 449 19 388 19 388 19 388 19 388 70 000 30 000 

5.11.16 Elaborer le tableau de bord 
minier 

Annuelle 
DEP/ 
MMG 

 512 000 104 22 857 20 408 20 408 20 408 20 408 54 490 50 000 

5.1.1.17 Réaliser l'enquête 
d'opinions auprès des chefs 
d'entreprise 

Annuelle 
DGAEM/ 

BCRG 
 250 000 51 51 020 0 0 0 0 51 020 0 

5.1.1.18 Réaliser l'enquête origine-
destination des transports 

Biannuelle BSP/MT oui 830 000 169 46 939 30 612 30 612 30 612 30 612 14 898 154 490 

5.1.1.19 Elaborer le bulletin 
statistique des transports 

Annuelle BSP/MT oui 320 000 65 24 490 10 204 10 204 10 204 10 204 44 898 20 408 

5.1.1 20 Elaborer le bulletin 
statistique des travaux publics 

Annuelle BSP/MTP oui 445 000 91 27 551 15 306 15 307 16 327 16 327 49 184 41 633 

5.1.1.21 Elaborer le bulletin de 
statistique du tourisme et 
hôtellerie 

Annuelle 
SCS 

(MTPH) 
 465 000 95 31 633 15 306 15 306 16 327 16 327 31 633 63 265 

5.1.1.22 Elaborer le compte 
satellite du tourisme 

Annuelle 
SCS 

(MTPH) 
 265 000 54 24 490 0 14 286 0 15 306 17 347 36 735 

5.1.1.23 Elaborer le bulletin 
conjoncturel du commerce 

Trimestrielle 
DNCIC 
DNCE 

 519 000 106 32 449 18 367 18 367 18 367 18 367 73 673 32 245 

5.1.1.23 Recensement des artisans 10 ans 
DNArti  

(MIPMEA) 
 850 000 173 173 469 0 0 0 0 17 347 156 122 

 5.1.1.24 Réalisation d'enquête 
nationale sur l'artisanat 

 
DNArti  et 

ONPA 
 450 000 92 30 612 0 30 612 0 30 612 9 184 82 653 

5.1.1.26 Elaborer le bulletin 
statistique de l'urbanisme, de 
l'habitat et de l'assainissement 

Semestrielle   340 000 69 20 408 12 245 12 245 12 244 12 245 28 571 40 816 

5.1.1.27 Elaborer le bulletin 
statistique sur les 
télécommunications 

Annuelle 
BESD 

(MCTNI) 
oui 311 000 63 17 755 11 429 11 429 11 429 11 429 26 122 37 347 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

STATISTIQUES ECONOMIQUES             

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 

5.1.1.28 Elaborer le bulletin 
conjoncturel de commerce 
extérieur et intérieur 

Annuelle 
DNCIC 
DNCE 

 260 000 53 5 102 7 143 10 204 15 306 15 306 25 306 27 755 

5.1.1.29 Elaborer un bulletin 
statistique par région 

Annuelle BRPD oui 645 000 132 52 449 19 796 19 796 19 796 19 796 102 041 29 592 

STATISTIQUES FINANCIERES    859 000 175 51 428 31 633 29 388 31 429 31 429 139 999 35 306 

5.1.1.30  Elaborer le Tableau de 
bord des Finances Publiques 

Mensuel DNB oui 250 000 51 18 367 8 163 8 163 8 163 8 163 40 816 10 204 

5.1.1.31 Elaborer le Tableau des 
opérations financières 

Trimestrielle DNTCP  337 000 69 19 795 12 245 12 245 12 245 12 245 58 367 10 408 

5.1.1.32 Elaborer le bulletin des 
statistiques de la dette et de l'APD 

Trimestrielle DNDAPD oui 272 000 56 13 265 11 224 8 980 11 020 11 020 40 816 14 694 

STATISTIQUES MONETAIRES    1 168 950 239 74 080 41 120 41 120 41 120 41 120 238 561 0 

5.1.1.33 Elaborer et publier le 
rapport annuel de la BCRG 

Trimestrielle BCRG  49 950 10 2 039 2 039 2 039 2 039 2 039 10 194 0 

5.1.1.34  Réaliser l'Enquête sur les  
opinions des chefs d'entreprises et 
publier les résultats 

Trimestrielle BCRG  400 000 82 16 327 16 327 16 327 16 327 16 327 81 633 0 

5.1.1.35 Réaliser les enquêtes sur la 
situation monétaire et publier la 
situation monétaire intégrée 

Semestriel BCRG  461 500 94 45 204 12 245 12 245 12 245 12 245 94 184 0 

5.1.1.36 Bulletin statistique sur la 
situation monétaire intégrée 

Semestriel 
DGAEM/ 

BCRG 
oui 257 500 53 10 510 10 510 10 510 10 510 10 510 52 551 0 

TOTAL 1: STATISTIQUES 
ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

   13 984 660 2 854 968 397 433 139 483 956 457 117 511 404 1 726 578 1 127 434 

STATISTIQUES 
DEMOGRAPHIQUES/ ETATCIVIL 

   50 764 000 10 360 1 880 000 4 680 000 1 560 000 1 970 000 270 000 1 060 000 9 300 000 

5.1.1 37 Réaliser le troisième 
recensement général de la 
population et de l'habitation 

10 ans INS oui 31 850 000 6 500 1 300 000 4 400 000 500 000 300 000 0 300 000 6 200 000 

5.1.1.38 Réaliser la 4ème enquête 
démographique et de santé 

5 ans INS oui 3 920 000 800 0 0 800 000 0 0 160 000 640 000 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

STATISTIQUES 
DEMOGRAPHIQUES/ ETATCIVIL 

            

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 

5.1.1.39 Réaliser la 4ème enquête 
à indicateurs multiples 

2 ans INS oui 980 000 200 0 0 0 200 000 0 0 200 000 

5.1.1.40 Réaliser la 4ème enquête 
intégrée pour l'évaluation de la 
pauvreté  

5ans INS oui 5 880 000 1 200 0 0 0 1 200 000 0 300 000 900 000 

5.1.1.41 Réaliser la 4ème enquête 
sur le questionnaire des indicateurs  
de base du bien être (QUIBB IV) 

2 ans INS oui 1 470 000 300 300 000 0 0 0 0 0 300 000 

5.1.1.42 Elaborer le tableau de 
bord social 

annuelle DNP oui 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

5.1.1.43 Elaborer le bulletin 
population et développement 

Annuelle DNP  245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

5.1.144 Elaborer le rapport 
économique et social 

Annuelle DNP oui 490 000 100 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 50 000 50 000 

5.1.1.45 Exploiter l'état-civil à 
Conakry  

Annuelle DND/INS  784 000 160 40 000 40 000 20 000 30 000 30 000 30 000 130 000 

5.1.1.46 Etendre l'exploitation de 
l'état-civil aux villes de l'intérieur 

Annuelle DND/INS  1 470 000 300 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

5.1.1.47 Etendre l'exploitation de 
l'état-civil aux sous-préfectures 

Annuelle DND/INS  3 430 000 700 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000 

STATISTIQUES SOCIALES    15 312 500 3 125 1 315 000 375 000 415 000 385 000 635 000 695 000 2 430 000 

5.1.1. 48 Réaliser l'enquête sur le 
secteur informel (enquête 1 2 3) 

5 ans INS oui 2 940 000 600 600 000 0 0 0 0 120 000 480 000 

5.1.1.49 Réaliser l'enquête 
nationale sur le travail des enfants 

Ponctuelle INS oui 931 000 190 190 000 0 0 0 0 10 000 180 000 

5.1.1.50 Réaliser l'enquête sur les 
violences faites aux femmes et aux 
enfants 

Ponctuelle DNPS oui 490 000 100 100 000 0 0 0 0 10 000 90 000 

5.1.1.51 Elaborer le tableau de 
bord social 

Annuelle DNP oui 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

5.1.1.52  Réaliser le bulletin de 
statistique de l'emploi public 

Annuelle 
DEPS/ 
MFP 

oui 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

STATISTIQUES SOCIALES             

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 
5.1.1.53 Réaliser l'enquête sur 
l'emploi et la formation 
professionnelle 

Annuelle AGUIPE oui 980 000 200 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 70 000 130 000 

5.1.54 Elaborer un système 
approprié de collecte et d'analyse 
des informations du marché du 
travail 

 
AGUIPE/ 

RISET 
oui 735 000 150 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 

5.1.1.55  Réaliser le bulletin de 
statistique sur la sécurité sociale 

 
Caisse 

sécurité 
sociale 

oui 1 813 000 370 20 000 30 000 30 000 40 000 250 000 120 000 250 000 

5.1.1.55 Réaliser l'annuaire de 
l'éducation pré-scolaire 

Annuelle DNPE oui 367 500 75 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 

5.1.1.56 Réaliser l'annuaire 
statistique de l'enseignement pré-
universitaire 

Annuelle SSPS oui 1 225 000 250 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 70 000 180 000 

5.1.1.57  Réaliser l'annuaire 
statistique de l'enseignement 
technique 

Annuelle SECS oui 1 225 000 250 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

5.1.1.58 Réaliser l'annuaire 
statistique de l'enseignement 
supérieur 

Annuelle SPSES oui 1 715 000 350 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 

 5.1.1.59 Réaliser l'annuaire des 
statistiques sanitaires 

Annuelle SSEI/SIS oui 1 813 000 370 90 000 70 000 70 000 70 000 70 000 110 000 260 000 

5.1.1.60 Elaborer les comptes 
satellites de la santé 

Biannuelle 
SSEI/SIS 

/INS 
 294 000 60 20 000 0 20 000 0 20 000 0 60 000 

5.1.1.61 Elaborer les comptes 
satellites de l'éducation 

Biannuelle SSPS/INS  294 000 60 20 000 0 20 000 0 20 000 0 60 000 

Total 2: STATISTIQUES 
DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 

   66 076 500 13 485 3 195 000 5 055 000 1 975 000 2 355 000 905 000 1 755 000 11 730 000 

STATISTIQUES AGRICOLES    32 168 500 6 565 841 000 3 016 000 1 791 000 626 000 291 000 1 292 000 5 273 000 
5.1.1 63 Réaliser le troisième 
recensement général de 
l'agriculture 

10 ans SNSA oui 22 050 000 4 500 450 000 2 500 000 1 500 000 50 000 0 900 000 3 600 000 

5.1.1.64 Réaliser l'enquête 
permanente agricole  

Annuelle SNSA oui 3 675 000 750 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

STATISTIQUES AGRICOLES             

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 

5.1.165 Réaliser l'enquête sur le 
secteur moderne et les grandes 
exploitations agricoles 

3 ans SNSA  1 029 000 210 100 000 0 0 110 000 0 42 000 168 000 

5.1.1.66 Mettre en place un 
système intégrée de statistiques 
agricoles 

étude 
(consultant 

2H/M) 
SNSA  245 000 50 0 50 000 0 0 0 0 50 000 

5;1.1.67 Réaliser l'enquête sur les 
filières maraîchères et fruitières 

2 ans SNSA  1 715 000 350 0 175 000 0 175 000 0 70 000 280 000 

5.1.1.68 Réaliser l'enquête de suivi 
de la campagne et d'évaluation de 
la sécurité alimentaire et la 
vulnérabilité des ménages 

Annuelle SNSA oui 392 000 80 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 10 000 70 000 

5.1.1.69 Elaborer le bilan 
alimentaire national suivant le 
cadre harmonisé 

Annuelle  oui 367 500 75 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 65 000 

5.1.1.70 Appuyer  la collecte des 
données agricoles de sources 
administratives et la publication du 
bulletin sur les statistiques 
agricoles 

Annuelle 
DNA/SNR

PV 
 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

5.1.1.71 Bulletin d'informations sur 
les produits agricoles 

Hebdo-
madaire / 

Trimestrielle 
SIPAG  1 225 000 250 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

5.1.1.70 Bulletin d'informations sur 
les filières vivrières (riz 
notamment) 

Hebdo-
madaire / 

Trimestrielle 
DYNAFIV oui 1 225 000 250 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 

ELEVAGE    12 985 000 2 650 430 000 2 030 000 130 000 30 000 30 000 530 000 2 120 000 

5.1.1.71 Réaliser le Recensement 
National du Cheptel 

5 ans DNE  12 250 000 2 500 400 000 2 000 000 100 000 0 0 500 000 2 000 000 

5.1.1.72 Appuyer le système 
d'informations sur les marchés de 
bétail (SIM) 

Hebdo-
madaire 

DNE  490 000 100 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

ELEVAGE             

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 
5.1.1.73 Appui à la collecte des 
données de source administrative 
et publication du bulletin 
statistique 

Annuelle DNE  245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

HYDROLOGIE    1 960 000 400 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 

5.1.1.74 Elaborer le bulletin de 
l'hydrologie 

Annuelle DNH  1 470 000 300 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 

5.1.1.75 Elaborer le bulletin de la 
Société des Eaux de Guinée (SEG) 

Annuelle SEG oui 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

5.1.1.76 Elaborer le bulletin 
statistique de du Service National 
des Points d'Eaux (SNAPE) 

Annuelle SNAPE oui 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

ENERGIE    245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
5.1.1.77 Elaborer le bulletin 
statistique de la Société Electricité 
de Guinée 

Annuelle EDG oui 245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

PECHE    9 004 820 1 838 384 463 362 835 317 265 322 660 450 777 744 600 1 093 400 
5.1.1.78 Appuyer la recherche dans 
la réalisation des campagnes 
d'évaluation directe des ressources 
Halieutiques 

Campagnes 
annuelles 

CNSHB  6 002 500 1 225 245 000 245 000 245 000 245 000 245 000 612 000 613 000 

5.1.1.79 Elaborer et publier le 
bulletin statistique des pêches 
maritime et continentale 

Annuelle ONP  1 287 320 263 44 463 47 835 52 265 57 660 60 777 52 600 210 400 

5.1.1.80 Réaliser un recensement 
sur les emplois dans les activités 
post captures du poisson en pêche 
maritime et continentale  

5 ans ONP  735 000 150 75 000 0 0 0 75 000 30 000 120 000 

5.1.1.81 Réaliser une enquête de 
suivi sur les coûts et revenus dans 
les activités de pêche maritime, 
artisanale et industrielle. 

4 ans CNSHB  245 000 50 0 25 000 0 0 25 000 15 000 35 000 
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Produits statistiques Fréquence Responsable 

Suivi 
SRP/OMD 

Coût Total 
(Milliers FG) 

Coût Total    
(MilliersUSD) 

Coût de 2009 -2013 ( USD) Source de financement (USD) 

PECHE             

       2009 2010 2011 2012 2013 ETAT Finex 

5.1.1.82 Réaliser une enquête 
cadre sur la pêche continentale 
(production et prix à la production) 

5 ans 
DNPCA/ 

ONP 
 245 000 50 0 25 000 0 0 25 000 15 000 35 000 

5.1.1.83 Mettre en place un 
système d'informations sur les 
marchés des produits de la pêche 

Annuelle ONP oui 490 000 100 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 

ENVIRONNEMENT    1 538 600 314 60 000 62 000 63 000 64 000 65 000 54 000 260 000 
5.1.1.84 Elaborer et publier un 
bulletin statistique de 
l'environnement 

Annuelle COSE oui 367 500 75 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 

5.1.1.85 Elaborer le rapport annuel 
sur l'état de l'environnement et du 
développement durable en Guinée 

Annuelle COSE  558 600 114 20 000 22 000 23 000 24 000 25 000 14 000 100 000 

5.1.1.86 Elaborer et publier le 
bulletin sur le faune et la flore 

Annuelle DNEF  367 500 75 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 

5.1.87 Elaborer et publier le 
bulletin de la météo 

Annuelle DNM  245 000 50 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

Total 3: STATISTIQUES DU 
DEVELOPPEMENT RURAL, 
HYDRAULIQUE, ENERGIE ET 
ENVIRONNEMENT 

   57 901 920 11 817 1 805 463 5 560 835 2 391 265 1 132 660 926 777 2 710 600 9 106 400 

TOTAL GENERAL    137 963 080 28 156 5 968 860 11 048 974 4 850 221 3 944 778 2 343 181 6 192 178 21 963 834 

      % 21,20 39,24 17,23 14,01 8,32 21,99 78,01 
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